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El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo dispuesto en el articulo
—— . 173.2 del Reglamento de la Camara y de los articulos Primero a Tercero de la

Plaza de la

Py Eunao. Norma Supletoria de la Presidencia del Senado sobre la tramitacion de
Mociones consecuencia de Interpelacién, presenta la siguiente Mocién
consecuencia de la Interpelacion Urgente sobre las razones por las que

__ se ha paralizado durante un ano el proyecto de la linea ferroviaria de alta
velocidad entre Antequera (Malaga) y Granada. (Num. Exp. 670/000059).

EXPOSICION DE MOTIVOS

Granada ha alcanzado un 37,32% de paro en 2012, el peor afio de su historia
para el empleo, convirtiéndose en la tercera provincia de Espafa por indice de
paro. Con el Gobierno del PP el paro aumentoé en la provincia de Granada un
29% en el afo 2012, en gran parte debido a la caida de la inversion del
Estado.

Desde la llegada al Ministerio de Fomento de la sefiora Pastor se ha ido
frenando el proyecto del AVE a Granada, cayendo la inversion de 321 millones
en obra ejecutada en 2011 a 155 presupuestados para 2013, lo que ha
supuesto un 52% de reduccién de la inversion en el AVE a Granada.

En 2013 quedaran finalizados todos los tramos que el Gobierno socialista dejo
en ejecucion, se alcanzaran los 869,5 millones de obra finalizada, lo que
supondra que el 83,4% de la infraestructura estara terminada.

Los tramos pendientes, la variante de Loja de 18,3 km y la integracion en la
ciudad de Granada de 2,6 km, llevan 14 meses paralizados arbitrariamente por
el Gobierno del PP.

La variante de Loja estd compuesta por tres tramos y contempla la
construccién de una nueva estacion en el municipio de Loja.

Importe proyecto km

Loja - Rio Frio 36.656.282,88 3,9
Loja - A92 97.064.331,24 6,7
Loja - Valle del Genil ~ 166.511.793,01 7,7

Total variante Loja 300.232.407,13
Estacion de Loja 14.907.103,69







